
 
 PRIMAVERA PROJECT PLANNER 04.11.10.02 Outyear C-410 D & D  
 
REPORT DATE 16JUL07 RUN NO.   23 START DATE 24APR06 FIN DATE 18JAN13  
Project Name: SHEL AU00 09:51  
Milestone Summary                                DATA DATE  24APR06 PAGE NO.   1   
 

 
WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY  
  START FINISH MLVL 

 
04.11.10.02.01. . . . . .  Project Start 01OCT09  3 
04.11.10.02.01. . . . . .  Project Complete  18JAN13 3 
04.11.10.02.01. . . . . .  Issue Final Removal Notification to DOE/Reg  24NOV09 3 
04.11.10.02.01. . . . . .  Approval of Removal Notification  27JAN10 2A 
04.11.10.02.01. . . . . .  Issue D0 EE/CA to DOE  04FEB10 2B 
04.11.10.02.01. . . . . .  Issue D1 EE/CA to DOE FOR LEGAL REVIEW  09MAR10 2B 
04.11.10.02.01. . . . . .  Issue D1 EE/CA to EPA/KY  07APR10 2A 
04.11.10.02.01. . . . . .  Issue D2 EE/CA to DOE FOR LEGAL REVIEW  26MAY10 2B 
04.11.10.02.01. . . . . .  Issue D2 EE/CA to EPA/KY  03JUN10 2A 
04.11.10.02.01. . . . . .  EPA/KY Approve D2 EE/CA  06JUL10 3 
04.11.10.02.01. . . . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENTS ON EE/CA  05AUG10 3 
04.11.10.02.01. . . . . .  Issue D0 Action Memorandum to DOE  10MAY10 2B 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSUE Action Memorandum (D1) TO DOE LEGAL  30JUN10 2B 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSE D1 ACTION MEMO TO DOE HQ  23JUL10 2B 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSUE Action Memorandum TO EPA/KY (D1)  07SEP10 2A 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSUE Action Memorandum (D2) TO DOE  27OCT10 2B 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSUE Action Memorandum TO EPA/KY (D2)  04NOV10 2A 
04.11.10.02.01. . . . . .  DOE RECEIVE EPA/KY APPROVAL OF AM  07DEC10 2B 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSUE SIGNED Action Memorandum TO EPA/KDEP  07DEC10 3 
04.11.10.02.01. . . . . .  EPA/KDEP RETURN SIGNED Action Memorandum  10JAN11 3 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSUE REMOVAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  15DEC10 2B 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  23FEB11 2B 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSUE REMOVAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D1)  20APR11 2A 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  13JUN11 2B 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSUE REMOVAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  22JUN11 2A 
04.11.10.02.01. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMOVAL ACTION WORK PLAN  25JUL11 3 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSUE DRAFT REMOVAL ACTION REPORT TO DOE (D0)  15JUN12 2B 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSUE REMOVAL ACTION COMPL REPORT (D1) TO DOE  16AUG12 2B 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISS DRAFT REMOVAL ACTION RPT TO EPA/KDEP (D1)  05OCT12 2A 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSUE REMOVAL ACTION COMPL REPORT (D2) TO DOE  03DEC12 2B 
04.11.10.02.01. . . . . .  ISSUE REMOVAL ACTION COMPL RPT TO EPA/KDEP (D2)  17DEC12 2A 
04.11.10.02.01. . . . . .  EPA/KDEP APPROVE REMOVAL ACTION COMPL RPT  18JAN13 3 

 


